PLANO DE ACAO DE AREA DE NEGOCIO

ALEPI - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI
DCOM — DIRETORIA DE COMUNICAGAO

APRESENTAGAO DO PROJETO

De acordo com as definigbes do Termo de Referéncia apresentado pela Assembleia Legislativa do
Estado do Piaui (ALEPI), o projeto a ser executado ira realizar atividades de consultoria especializada
para apoio a implementacdo de programa de adequacao a Lei Geral de Protecio de Dados
Pessoais (LGPD) - Lei Federal n 13.709/2018, através do uso de ferramentas de gerenciamento de
privacidade nas areas de negécio da ALEPI.

Objetivos do documento

e Documentar o resultado obtido apds conclusdo da etapa ‘Preparagéo’ do projeto de adequagéo a
LGPD em execugao na area DCOM — Diretoria de Comunicagao da ALEPI;

¢ Direcionar os colaboradores da area de negocio em relagéo as atividades que precisam ser concluidas
para avangamos o projeto na etapa ‘Engajamento e Adequacao a LGPD’.

Fundamentos legais

As analises e definicdes presentes neste documento estdo fundamentadas na Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais (LGPD) - Lei n® 13.709/18, nos parametros definidos pela norma ISO/IEC 27.001 e
pelas estratégias definidas no framework de adequacdo a LGPD de propriedade da RGM Informatica,
apresentado para o time do Controlador em detalhes durante o Workshop geral sobre LGPD ja realizado
no projeto.

Todas as ag¢des sugeridas aqui tém como origem as informagdes fornecidas pelo responsavel da area
de negdcio do Controlador durante a etapa ‘Preparagéo / Diagnéstico da Adequacgédo a LGPD’ e essas
informagdes estdo todas inventariadas na plataforma Privacy & Compliance Project (PCP) do
Controlador.

E imperativo que o Controlador e seus representantes tomem ciéncia das informagdes presentes na
plataforma de governanca de privacidade implementada (PCP) e, em caso de distor¢do em relacdo a
realidade operacional de suas rotinas, alerte a RGM Informatica, uma vez que as informagdes ali contidas
foram fruto de levantamento e narrativas apresentadas pelos proprios representantes do Controlador.

Resumo do projeto até aqui

O projeto de adequacéo a LGPD se iniciou com a elaboragao do Plano de Projeto conhecido e firmado
entre as partes e teve sua primeira agdo mais palpavel observavel por todos os Stakeholders com o
Workshop geral sobre LGPD.
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A partir do alinhamento tedrico entre as partes, foram realizadas diversas atividades de levantamento
entre o time de especialistas da RGM e os colaboradores do cliente (internos ou terceiros) onde foram
levantados os aspectos operacionais, tecnolégicos e juridicos do Controlador relacionado as suas areas
de negdcio.

Parte desse levantamento tratou de analisar riscos operacionais associados as medidas administrativas
e técnicas de seguranca da informacao atualmente em uso pelo Controlador em cada area especifica
de negdcio.

Para a area tratada aqui, esses levantamentos produziram os seguintes quantitativos inventariados:

Processos de negécio 4
Rotinas de tratamento de dados pessoais 16
Riscos de seguranca e privacidade 18
Atividades de adequacado a serem executadas nas etapas de Engajamento e
Adequacgao 13
Aspectos operacionais e administrativos 05 agdes
Aspectos tecnoldgicos 08 acdes

Todas as informagdes inventariadas, e disponibilizadas no ambiente de produgéo da plataforma Privacy
& Compliance Project (PCP), foram na sequéncia analisadas pelos especialistas da RGM e, a partir
dessa analise, foram elencados os riscos de Privacidade e Protecao de Dados Pessoais especificos da
area aqui tratada e, a partir desses riscos, foram definidas as atividades de adequacao especificas da
area pendentes e parte integrante do ciclo de adequagao do Controlador a LGPD dentro dos limites de
escopo do projeto.

A seguir, detalhamos entéo os riscos e as atividades especificos da area que enderegam agbes que
devem ser realizadas e monitoradas pelos responsaveis de negécio do Controlador, com suporte da
RGM a partir daqui.

Cabe ressaltar que, além desses riscos e acdes especificas da area, o projeto ainda contara com a
producédo de um Plano de Acao Global para o Controlador, que ira analisar riscos gerais e listar outras
atividades que atenderdo ndo sé a area de negdcio aqui tratada, como também todas as demais
unidades de negdécio do Controlador.

Por fim, vale destacar que os riscos e atividades aqui tratados tiveram como foco a operagéao e
uso de dados pessoais sob a 6tica das medidas administrativas e técnicas de seguran¢a, e nao
sobre o fluxo em si da informacgéo, algo que sera ainda tratado nas préximas etapas do projeto.

PLANO DE AGAO

Visao geral dos riscos de privacidade e prote¢cao de dados

Os riscos encontrados, inventariados e com suas respectivas estratégias definidas foram classificados
de acordo com sua criticidade que é automaticamente observada de acordo com a seguinte matriz de
classificagdo de impacto versus probabilidade:
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Impacto

Baixo Médio
100% Alta
90% | Moderada
o | 80% | Moderada Alta
E 70% | Moderada Alta
:.F;u 60% | Moderada Alta Alta
'§ 50% Baixa Alta Alta
e 40% Baixa Moderada Alta
30% Baixa Moderada | Moderada
20% Baixa Baixa Moderada
Baixa Baixa Moderada

Esses riscos podem ser analisados em detalhe no ambiente PCP do Controlador, na funcionalidade
“Riscos” e a distribuicdo de suas respectivas criticidades, para a area aqui tratada, pode ser
compreendida de acordo com o grafico a seguir:
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As atividades de adequacao detalhadas a seguir tratam, inclusive, das a¢cdes a serem realizadas para
executar as estratégias de gestao e mitigacdo de todos os riscos associados a area de negécio.

A lista de riscos de privacidade deve ser compreendida como algo que evolui ao longo do tempo, onde
novos riscos serao descobertos, encerrados, disparados ou terdo seus atributos modificados de acordo
com eventos internos ou externos ao Controlador. A gestao desses riscos, muito além das atividades
definidas neste plano, deve ser tarefa continua, a ser realizada pelo Encarregado de Prote¢céo (DPO -
Data Protection Officer) do Controlador durante a fase de operagédo do ciclo de vida do Sistema de
Gestéao de Privacidade e Protecdo de Dados (SGPD).
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Visao geral das agcoes de adequacao a serem realizadas na area

As analises sobre todas as informagdes inventariadas durante a etapa ‘Preparagdo’ geraram uma lista
de acdes / atividades a serem executadas a seguir no projeto.

Essas atividades foram cadastradas no ambiente PCP do Controlador na funcionalidade “Atividades e
Acdes” e podem ser classificadas de acordo com os aspectos de sua natureza técnica predominante, tal
como segue:

° Aspectos operacionais e administrativos: Tratam de a¢des que alteram rotinas operacionais e
administrativas do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a papéis e
responsabilidades, medidas administrativas e fluxo de informagao e processos;

° Aspectos tecnolégicos: Tratam de agbdes que alteram requisitos de Tecnologia da Informacgao
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados parametros de Tl de Ativos de
Informacao eletrénicos e medidas técnicas de seguranca;

° Aspectos juridicos: Tratam de ac¢des que alteram parametros juridicos, legais e/ou contratuais
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a contratos, bases legais,
autorizagdes e responsabilidades legais;

A seguir listamos todas as atividades levantadas e planejadas para a area de negdcio, dentro do escopo
de ajustes de medidas administrativas e técnicas de seguranga, agrupadas de acordo com sua
classificagédo de seus aspectos conforme definidos acima, e utilizando o seguinte padrao:

[XXXX] = [IXXXXX] - [XXXX] - OO0
\_Y_} \ )\ J
L ' P
ID da Tipo da atividade  Sigla da Descrigéo da atividade
atividade no (imediata ou area conforme inventariado no
PCP continua) PCP

O tipo da atividade define se a sugestao para a execugao da acdo é Imediata (a ser executada pela
parte responsavel ainda dentro do prazo e escopo do projeto atual) ou se é Continua (a ser executada
pelo DPO do Controlador em etapas complementares / futuras de gestdo do SGPD).

Aspectos operacionais e administrativos (05)

As atividades associadas aos aspectos operacionais e administrativos de adequagéo a LGPD que devem
ser executadas para completar a adequagao do Controlador dentro dos limites do projeto em questéao
s&o:

° [1255] - [Imediata] - [DCOM] - Implementar requisitos de uso de dispositivos pessoais em
ambiente de trabalho
o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranga da informagcdo do
controlador, apresentar aos colaboradores da unidade/departamento as regras a serem
seguidas para o uso de dispositivos pessoais em ambiente de trabalho, e conscientizar os
colaboradores sobre a obrigatoriedade de aderéncia a essas diretrizes, sob pena de sanc¢des
administrativas.
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[1258] - [Continua] - [DCOM] - Implementar politica de uso de e-mails corporativos na

unidade/departamento

o  Resultado esperado: Apenas enderegos de e-mails corporativos devem ser utilizados na
unidade/departamento para fins de atividades de trabalho e envio e recebimento de dados
pessoais.
Fazendo uso da nova politica de seguranga da informagédo do controlador, entregar aos
colaboradores uma conta de e-mail corporativa individual € ndo permitir o uso de e-mails
pessoais para atividades de trabalho, sob pena de sangdes administrativas.

[1260] - [Continua] - [DCOM] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais

eletronicos na unidade/departamento

o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusdo e esquecimento de dados pessoais eletrbnicos
realizadas pela unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

[1263] - [Imediata] - [DCOM] - Implementar politica de mesa limpa na unidade/departamento

o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranga do controlador, apresentar
as regras de "mesa limpa" que devem ser observadas na unidade/departamento, garantindo
seguranca e disponibilidade ideal das informacgdes fisicas tratadas na area.

Essas regras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como a obrigatoriedade de
serem seguidas, sob pena de sangdes administrativas.

[1264] - [Continua] - [DCOM] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais

fisicos na unidade/departamento

o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusédo e esquecimento de dados pessoais fisicos realizadas
pela unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

Aspectos tecnologicos (08)

As atividades associadas aos aspectos técnicos e tecnoldgicos de adequagédo a LGPD que devem ser
executadas para completar a adequacgao do Controlador dentro dos limites do projeto em questéo séo:

[1252] - [Continua] - [DCOM] - Implementar politica de "senha forte" nos ativos eletrénicos

utilizados na unidade/departamento

o  Resultado esperado: O acesso aos ativos de informacdo eletrénicos utilizados na
unidade/departamento deve ocorrer mediante o uso de "senhas fortes", compostas por letras,
numeros e caracteres especiais. Além disso, a partir do primeiro acesso do usuario, esses
ativos devem forgar a troca das senhas-padrdo, garantindo assim que cada usuario seja
responsavel por definir sua senha forte.

[1253] - [Imediata] - [DCOM] - Implementar bloqueio automatico de telas por inatividade nos

dispositivos corporativos

o  Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacao
eletrébnicos em uso na unidade/departamento (desktops e notebooks) devem ser
configurados de forma que eles realizem o travamento da tela de forma automatica quando
da inatividade do usuario apds 5 (cinco) minutos.
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[1254] - [Continua] - [DCOM] - Implementar criptografia de discos nos dispositivos

corporativos

o  Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informagao
eletrdbnicos em uso na unidade/departamento (deskiops e notebooks) devem ser
configurados de forma que seus discos possuam criptografia ativada, garantindo que apenas
usuarios com senhas possam acessar o conteudo de seus discos.
Para equipamentos Windows, utilizar, por exemplo, o BitLocker.

[1256] - [Imediata] - [DCOM] - Implementar medidas técnicas de seguranga contra virus e

malware nos dispositivos pessoais

o  Resultado esperado: Os dispositivos pessoais dos colaboradores da unidade/departamento,
utilizados para a realizacado de atividades de trabalho, devem estar configurados com as
medidas técnicas de seguranga previstas na politica de seguranga do controlador, garantindo
gue 0s mesmos possam se conectar ao ambiente tecnolégico do controlador mitigando riscos
de compartilhamento de virus e malware.

[1257] - [Continua] - [DCOM] - Implementar medidas técnicas de criptografia nos

dispositivos pessoais

o  Resultado esperado: Os dispositivos pessoais dos colaboradores da unidade/departamento,
utilizados para a realizacdo de atividades de trabalho, devem estar configurados com as
medidas técnicas de criptografia, garantindo que acessos indevidos ndo realizem o
compartilhamento de dados pessoais com pessoas nao autorizadas.

[1259] - [Continua] - [DCOM] - Implementar procedimento de backup/limpeza de disco em

dispositivos corporativos da unidade/departamento

o  Resultado esperado: Dispositivos corporativos (desktops e notebooks) devem passar por
atividades de limpeza de disco antes de serem enviados para manutengdo ou serem
transferidos de responsavel, garantindo assim que dados pessoais ali armazenados nao
sejam acessados por terceiros sem a devida autorizagao.

[1261] - [Imediata] - [DCOM] - Armazenar os ativos fisicos em local com controle de acesso

o  Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento
devem ser armazenados em local seguro, com controle de acesso, garantindo que apenas
colaboradores com devida permissdo possam ter acesso a esses documentos.

Sugere-se a movimentagdo desses arquivos em sala ou armario seguros, trancados com
chave/cadeado e as chaves devem ser entregues apenas aos colaboradores com permisséo
para acessar os documentos, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

[1262] - [Continua] - [DCOM] - Implementar monitoramento de cameras nos ambientes onde

sdo armazenados os ativos fisicos

o  Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento
devem ser armazenados em local seguro, com monitoramento de camera que garanta a
possibilidade de se consultar histérico de acesso ao local.
Sugere-se que as imagens sejam armazenadas por um periodo de ao menos 30 (trinta) dias,
e descartadas/substituidas apds esse periodo.
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CONCLUSAO

As acbes sugeridas neste Plano de Acgéo ja foram cadastradas no ambiente PCP para controle e
acompanhamento de seus resultados, e este documento deve ser conhecido por todos os Stakeholders
do Controlador, em especial os colaboradores da area de negécio em questao, e que porventura sejam
envolvidos direta ou indiretamente na execugao dessas agoes.

Os prazos, as datas planejadas para a execugao de cada atividade prevista neste Plano de Agao séo de
responsabilidade da ALEPI, mas esse planejamento pode ser realizado em conjunto com a RGM, que
inclusive mantera sua equipe disponivel para suporte total aos temas.

O ambiente PCP, inclusive, pode ser utilizado para acompanhamento eletrénico do avango das tratativas
dessas atividades.

Como dito anteriormente, as agdes e riscos aqui tratados se somam as demais atividades e riscos que
serao levantados e documentados, estejam eles associadas as demais areas de negdécio do Controlador

ou associados ao escopo geral de gestao do 6rgéo, e o time da RGM segue a disposi¢ao para o suporte
na implementacgao dessas agoes.
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