PLANO DE ACAO DE AREA DE NEGOCIO

ALEPI - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI
AIC — ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAGAO

APRESENTAGAO DO PROJETO

De acordo com as definicdes do Termo de Referéncia apresentado pela Assembleia Legislativa do
Estado do Piaui (ALEPI), o projeto a ser executado ira realizar atividades de consultoria especializada
para apoio a implementagdo de programa de adequacdo a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados
Pessoais (LGPD) - Lei Federal n 13.709/2018, através do uso de ferramentas de gerenciamento de
privacidade nas areas de negécio da ALEPI.

Objetivos do documento

Documentar o resultado obtido apds conclusdo da etapa ‘Preparacdo’ do projeto de adequacao a
LGPD em execugdo na area AIC — ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAGAO da ALEPI;
Direcionar os colaboradores da area de negdécio em relagao as atividades que precisam ser concluidas
para avangamos o projeto na etapa ‘Engajamento e Adequacgao a LGPD’.

Fundamentos legais

As analises e definicdes presentes neste documento estdo fundamentadas na Lei Geral de Prote¢ao de
Dados Pessoais (LGPD) - Lei n® 13.709/18, nos parametros definidos pela norma ISO/IEC 27.001 e
pelas estratégias definidas no framework de adequagdo a LGPD de propriedade da RGM Informatica,
apresentado para o time do Controlador em detalhes durante o Workshop geral sobre LGPD ja realizado
no projeto.

Todas as ac¢des sugeridas aqui tém como origem as informagdes fornecidas pelo responsavel da area
de negdcio do Controlador durante a etapa ‘Preparacéo / Diagnéstico da Adequacao a LGPD’ e essas
informagdes estdo todas inventariadas na plataforma Privacy & Compliance Project (PCP) do
Controlador.

E imperativo que o Controlador e seus representantes tomem ciéncia das informacdes presentes na
plataforma de governanca de privacidade implementada (PCP) e, em caso de distor¢cdo em relagado a
realidade operacional de suas rotinas, alerte a RGM Informatica, uma vez que as informagdes ali contidas
foram fruto de levantamento e narrativas apresentadas pelos proprios representantes do Controlador.

Resumo do projeto até aqui

O projeto de adequagao a LGPD se iniciou com a elaborag¢ao do Plano de Projeto conhecido e firmado
entre as partes e teve sua primeira agao mais palpavel observavel por todos os Stakeholders com o
Workshop geral sobre LGPD.
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A partir do alinhamento tedrico entre as partes, foram realizadas diversas atividades de levantamento
entre o time de especialistas da RGM e os colaboradores do cliente (internos ou terceiros) onde foram
levantados os aspectos operacionais, tecnoldgicos e juridicos do Controlador relacionado as suas areas
de negécio.

Parte desse levantamento tratou de analisar riscos operacionais associados as medidas administrativas
e técnicas de seguranga da informacao atualmente em uso pelo Controlador em cada area especifica
de negocio.

Para a area tratada aqui, esses levantamentos produziram os seguintes quantitativos inventariados:

Processos de negécio

Rotinas de tratamento de dados pessoais

Riscos de seguranca e privacidade 18
Atividades de adequacao a serem executadas nas etapas de Engajamento e
Adequacao 13
Aspectos operacionais e administrativos 05 agdes
Aspectos tecnoldgicos 08 agdes

Todas as informagdes inventariadas, e disponibilizadas no ambiente de producao da plataforma Privacy
& Compliance Project (PCP), foram na sequéncia analisadas pelos especialistas da RGM e, a partir
dessa analise, foram elencados os riscos de Privacidade e Protegdo de Dados Pessoais especificos da
area aqui tratada e, a partir desses riscos, foram definidas as atividades de adequagao especificas da
area pendentes e parte integrante do ciclo de adequagao do Controlador a LGPD dentro dos limites de
escopo do projeto.

A seguir, detalhamos entdo os riscos e as atividades especificos da area que enderegam agdes que
devem ser realizadas e monitoradas pelos responsaveis de negécio do Controlador, com suporte da
RGM a partir daqui.

Cabe ressaltar que, além desses riscos e agdes especificas da area, o projeto ainda contara com a
producéo de um Plano de Acéo Global para o Controlador, que ira analisar riscos gerais e listar outras
atividades que atenderdo ndo s6 a area de negdcio aqui tratada, como também todas as demais
unidades de negdcio do Controlador.

Por fim, vale destacar que os riscos e atividades aqui tratados tiveram como foco a operagao e
uso de dados pessoais sob a 6tica das medidas administrativas e técnicas de seguranga, e ndao
sobre o fluxo em si da informacgéo, algo que sera ainda tratado nas préximas etapas do projeto.

PLANO DE AGAO

Visao geral dos riscos de privacidade e protecao de dados

Os riscos encontrados, inventariados e com suas respectivas estratégias definidas foram classificados
de acordo com sua criticidade que é automaticamente observada de acordo com a seguinte matriz de
classificagéo de impacto versus probabilidade:
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Probabilidade

Impacto

Baixo Médio
100% Alta
90% | Moderada

80% | Moderada

Alta

70% | Moderada Alta

60% | Moderada Alta Alta
50% Baixa Alta Alta
40% Baixa Moderada Alta
30% Baixa Moderada | Moderada
20% Baixa Baixa Moderada
10% Baixa Baixa Moderada

Esses riscos podem ser analisados em detalhe no ambiente PCP do Controlador, na funcionalidade
“‘Riscos” e a distribuicdo de suas respectivas criticidades, para a area aqui tratada, pode ser
compreendida de acordo com o grafico a seguir:
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As atividades de adequacgédo detalhadas a seguir tratam, inclusive, das agdes a serem realizadas para
executar as estratégias de gestao e mitigacédo de todos os riscos associados a area de negécio.

A lista de riscos de privacidade deve ser compreendida como algo que evolui ao longo do tempo, onde
novos riscos serao descobertos, encerrados, disparados ou terdo seus atributos modificados de acordo
com eventos internos ou externos ao Controlador. A gestdo desses riscos, muito além das atividades
definidas neste plano, deve ser tarefa continua, a ser realizada pelo Encarregado de Protecdo (DPO -
Data Protection Officer) do Controlador durante a fase de operacédo do ciclo de vida do Sistema de
Gestéao de Privacidade e Protecdo de Dados (SGPD).
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Visao geral das agoes de adequacgao a serem realizadas na area

As analises sobre todas as informagdes inventariadas durante a etapa ‘Preparacao’ geraram uma lista
de acdes / atividades a serem executadas a seguir no projeto.

Essas atividades foram cadastradas no ambiente PCP do Controlador na funcionalidade “Atividades e
Acdes” e podem ser classificadas de acordo com os aspectos de sua natureza técnica predominante, tal
como segue:

e  Aspectos operacionais e administrativos: Tratam de agbes que alteram rotinas operacionais e
administrativas do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a papéis e
responsabilidades, medidas administrativas e fluxo de informacgao e processos;

o Aspectos tecnolégicos: Tratam de agdes que alteram requisitos de Tecnologia da Informagéo
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados parametros de Tl de Ativos de
Informacao eletrénicos e medidas técnicas de seguranga;

o Aspectos juridicos: Tratam de ac¢des que alteram parametros juridicos, legais e/ou contratuais
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a contratos, bases legais,
autorizaces e responsabilidades legais;

A seguir listamos todas as atividades levantadas e planejadas para a area de negdécio, dentro do escopo
de ajustes de medidas administrativas e técnicas de seguranca, agrupadas de acordo com sua
classificagéo de seus aspectos conforme definidos acima, e utilizando o seguinte padréo:

[XXXXX] - [XXXX] = XXX XXXXXXXXX
\ ) \ ) \ )
|
Tipo da atividade Sigla da Descrigéo da atividade
(imediata ou area conforme inventariado no
continua) pCP

O tipo da atividade define se a sugestéo para a execugdo da agédo € Imediata (a ser executada pela
parte responsavel ainda dentro do prazo e escopo do projeto atual) ou se € Continua (a ser executada
pelo DPO do Controlador em etapas complementares / futuras de gestdo do SGPD).

Aspectos operacionais e administrativos (05)

As atividades associadas aos aspectos operacionais e administrativos de adequagao a LGPD que devem
ser executadas para completar a adequagéo do Controlador dentro dos limites do projeto em questao
séo:

¢ [Imediata] - [AIC] - Implementar requisitos de uso de dispositivos pessoais em
ambiente de trabalho
o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranga da informagdo do
controlador, apresentar aos colaboradores da unidade/departamento as regras a serem
seguidas para o uso de dispositivos pessoais em ambiente de trabalho, e conscientizar os
colaboradores sobre a obrigatoriedade de aderéncia a essas diretrizes, sob pena de sangdes
administrativas.
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[Continua] - [AIC] - Implementar politica de uso de e-mails corporativos na

unidade/departamento

o  Resultado esperado: Apenas enderecos de e-mails corporativos devem ser utilizados na
unidade/departamento para fins de atividades de trabalho e envio e recebimento de dados
pessoais.
Fazendo uso da nova politica de seguranga da informagé&o do controlador, entregar aos
colaboradores uma conta de e-mail corporativa individual € ndo permitir o uso de e-mails
pessoais para atividades de trabalho, sob pena de sangdes administrativas.

[Continua] - [AIC] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais

eletronicos na unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusédo e esquecimento de dados pessoais eletrénicos
realizadas pela unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

[Imediata] - [AIC] - Implementar politica de mesa limpa na unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranga do controlador, apresentar
as regras de "mesa limpa" que devem ser observadas na unidade/departamento, garantindo
seguranca e disponibilidade ideal das informacgdes fisicas tratadas na area.

Essas regras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como a obrigatoriedade de
serem seguidas, sob pena de sang¢des administrativas.

[Continua] - [AIC] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais

fisicos na unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusdo e esquecimento de dados pessoais fisicos realizadas
pela unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

Aspectos tecnolégicos (08)

As atividades associadas aos aspectos técnicos e tecnoldgicos de adequacao a LGPD que devem ser
executadas para completar a adequacgao do Controlador dentro dos limites do projeto em questao sao:

[Continua] - [AIC] - Implementar politica de "senha forte” nos ativos eletronicos

utilizados na unidade/departamento

o Resultado esperado: O acesso aos ativos de informagado eletrbnicos utilizados na
unidade/departamento deve ocorrer mediante o uso de "senhas fortes", compostas por letras,
numeros e caracteres especiais. Além disso, a partir do primeiro acesso do usuario, esses
ativos devem forgar a troca das senhas-padrao, garantindo assim que cada usuario seja
responsavel por definir sua senha forte.

[Imediata] - [AIC] - Implementar bloqueio automatico de telas por inatividade nos

dispositivos corporativos

o  Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacgéo
eletrbnicos em uso na unidade/departamento (desktops e notebooks) devem ser
configurados de forma que eles realizem o travamento da tela de forma automatica quando
da inatividade do usuario apos 5 (cinco) minutos.
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[Continua] - [AIC] - Implementar criptografia de discos nos dispositivos corporativos

o  Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacgéo
eletrbnicos em uso na unidade/departamento (desktops e notebooks) devem ser
configurados de forma que seus discos possuam criptografia ativada, garantindo que apenas
usuarios com senhas possam acessar o conteudo de seus discos.
Para equipamentos Windows, utilizar, por exemplo, o BitLocker.

[Imediata] - [AIC] - Implementar medidas técnicas de seguranga contra virus e

malware nos dispositivos pessoais

o  Resultado esperado: Os dispositivos pessoais dos colaboradores da unidade/departamento,
utilizados para a realizacéo de atividades de trabalho, devem estar configurados com as
medidas técnicas de seguranca previstas na politica de seguranca do controlador, garantindo
gue 0s mesmos possam se conectar ao ambiente tecnoldgico do controlador mitigando riscos
de compartilhamento de virus e malware.

[Continua] - [AIC] - Implementar medidas técnicas de criptografia nos dispositivos

pessoais

o  Resultado esperado: Os dispositivos pessoais dos colaboradores da unidade/departamento,
utilizados para a realizagéo de atividades de trabalho, devem estar configurados com as
medidas técnicas de criptografia, garantindo que acessos indevidos nao realizem o
compartilhamento de dados pessoais com pessoas nao autorizadas.

[Continua] - [AIC] - Implementar procedimento de backup/limpeza de disco em

dispositivos corporativos da unidade/departamento

o  Resultado esperado: Dispositivos corporativos (desktops e notebooks) devem passar por
atividades de limpeza de disco antes de serem enviados para manutengdo ou serem
transferidos de responsavel, garantindo assim que dados pessoais ali armazenados nao
sejam acessados por terceiros sem a devida autorizagéo.

[Imediata] - [AIC] - Armazenar os ativos fisicos em local com controle de acesso

o  Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento
devem ser armazenados em local seguro, com controle de acesso, garantindo que apenas
colaboradores com devida permissao possam ter acesso a esses documentos.

Sugere-se a movimentagdo desses arquivos em sala ou armario seguros, trancados com
chave/cadeado e as chaves devem ser entregues apenas aos colaboradores com permissao
para acessar 0os documentos, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

[Continua] - [AIC] - Implementar monitoramento de cdmeras nos ambientes onde sao

armazenados os ativos fisicos

o  Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento
devem ser armazenados em local seguro, com monitoramento de camera que garanta a
possibilidade de se consultar histérico de acesso ao local.
Sugere-se que as imagens sejam armazenadas por um periodo de ao menos 30 (trinta) dias,
e descartadas/substituidas apds esse periodo.

TECNOLOGIA,
INTELIGENCIA & PROCESSOS

i



CONCLUSAO

As acbes sugeridas neste Plano de Acgdo ja foram cadastradas no ambiente PCP para controle e
acompanhamento de seus resultados, e este documento deve ser conhecido por todos os Stakeholders
do Controlador, em especial os colaboradores da area de negdécio em questéo, e que porventura sejam
envolvidos direta ou indiretamente na execugao dessas agoes.

Os prazos, as datas planejadas para a execug¢ao de cada atividade prevista neste Plano de Ac¢édo sdo de
responsabilidade da ALEPI, mas esse planejamento pode ser realizado em conjunto com a RGM, que
inclusive mantera sua equipe disponivel para suporte total aos temas.

O ambiente PCP, inclusive, pode ser utilizado para acompanhamento eletrénico do avancgo das tratativas
dessas atividades.

Como dito anteriormente, as acdes e riscos aqui tratados se somam as demais atividades e riscos que
serdo levantados e documentados, estejam eles associadas as demais areas de negdécio do Controlador
ou associados ao escopo geral de gestédo do 6rgao, e o time da RGM segue a disposigédo para o suporte
na implementacao dessas agodes.
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